

Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2021

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3923	31.10.19	Budeč - RV II.etapa	9 777	PD	6 844	2 933	IX-21	XII-12	požádáno o SP 07/21
2746	29.08.13	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. R.Vaška	11 023	SoD	7 716	3 307	VIII-19	V-21	žádost o kolaudaci 08/21
3872	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Tyršova	6 484	SoD	4 539	1 945	V-21	XI-21	SP 03/21, v realizaci
3914	29.08.19	Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry	2 342	PD	1 639	703	X-21	IV-22	SP 01/21
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	11 413	PD	7 989	3 424	X-21	IV-22	70/30, SP 01/20
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV		IZ					žádost o dotaci na PD 05/21
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v násl.letech
3884	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Černická	8 695	SoD	6 087	2 609	IX-20	VI-22	SP 05/20, v realizaci, dod. na zvýš.ceny o 785 112 Kč
3789	30.11.17	Měřín - rekonstrukce vodovodu Dopravní terminál	1 880	SoD	1 316	564	IV-21	VIII-21	SP do 10/22, v realizaci
3882	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Zarybník - 2.etapa	8 695	SoD	6 087	2 609	IV-21	VIII-21	SP 06/20, v realizaci
2739	18.05.17	Nedvědice - RK Nová Čtvrť II.	4 867	SoD	3 407	1 460	IV-21	IX-21	v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 942 927 Kč
3889	25.04.19	Nedvědice - V, K Nová Čtvrť III.	4 576	SoD	3 203	1 373	III-21	IX-21	v realizaci
3890	25.04.19	Nedvědice - RK u vlakového nádraží	6 289	PD	4 402	1 887	X-21	III-22	požádáno o SP 06/21
2501	26.08.10	Nové Město na Moravě - K ul. Hájkova	1 132	SoD	792	340	X-20	XII-20	stavebně dokočeno bez povrchů
3741	22.06.17	Nové Město n. Mor. - RK Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)	6 894	SoD	4 826	2 068	IV-21	VIII-21	SP 05/19, v realizaci
3888	25.04.19	Nové Město na Moravě - RVRK Soškova (okružní křižovatka)	3 142	SoD	2 199	943	IV-21	II-22	v realizaci
3934	21.11.19	Nové Veselí - RVRK ul. Dolní - 2.etapa	16 797	SoD	11 758	5 039	V-21	XII-21	v realizaci
3997	27.06.19	Olší u Tiš. - RV, vdv přív. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	6 797	PD	4 758	2 039	X-21	IV-22	požádáno o SP 08/21
3991	17.12.20	Osová Bítýška - RV Spořilov	2 100	IZ	1 470	630	XI-21	IV-22	podklad pro obj. PD 01/21
3673	25.08.16	Radostín nad Oslavou - kanalizace u KD	1 993	SoD	1 395	598	IV-21	X-21	SP 04/17 (fin. 70/30), v realizaci
3265	24.04.14	Radostín n.Oslavou - R VDJ	3 258	SoD	2 281	977	IV-21	VIII-21	v realizaci
3911	29.08.19	Radostín nad Oslavou - RK podél Znetínského potoka	2 500	IZ	1 750	750	IX-21	XII-21	podklad pro obj. PD 09/19
3925	31.10.19	Rozsochy - RV, SO 03 RV v Blažejovicích	1 217	SoD	852	365	VII-21	X-21	SP 08/20, v realizaci, odklad platby na r. 2022
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 389	PD	1 672	717	X-21	V-22	SP 05/20
3912	29.08.19	ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - I.etapa	8 995	PD	8 995		X-21	IV-22	SIM, SP 11/20
4018	20.05.21	ÚV Vír - HZV - výrobní jednotka ClO2	1 800	IZ		1 800			SIM, podklady zaslány na SVK 05/21
3813	01.03.18	ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	17 200	IZ	17 200		X-21	V-22	PD byla vrácena na SVK
3983	22.10.20	Vdv přív.VDJ Vídeň-VB-cement.přív., úsek K8 odb. ČS Kadolec	6 310	IH	7 500	6 310	VIII-21	XII-21	schválen IH
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění	3 000	IZ			X-21	XII-21	
2798	24.09.09	Velká Bíteš - RVRK ul. Nová Čtvrť - II. etapa	11 137	SoD	7 796	3 341	X-20	VIII-21	v real., dodat. na zvýš.ceny o 942 927 Kč 70/30
3969	27.08.20	Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Bezděkov	1 128	SoS			VIII-21	XI-21	naproti zim. stadionu, R 70/30, N 100%, SP 07/21
3856	29.11.18	Velké Meziříčí - VaK Oslavická, Třebíčská	8 823	SoD			VIII-21	IV-22	RV a zaokruh. V,N 100%, R 70/30%, SP 07/21
3892	25.10.18	Velké Meziříčí - RVRK Nad Gymnáziem	13 079	SoD	8 438	4 641	VI-21	X-21	SP 05/20, v realizaci, dod. na zvýš.ceny o 785 112 Kč

5.

3984	22.10.20	Velké Meziříčí - kanalizace Malá Stránka, úprava šachet		IZ			X-21	XII-21	podklad pro obj. PD 11/20
3988	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4010 - 2.etapa	75 666	PD	75 666				RPD dor.na SVK 12/20
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4014	44 142	PD					SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862
3839	29.11.18	ZKPV JZM subp..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001	98 000	IZ					km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
3794	21.09.17	ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	3 432	PD	3 432				DPS předána na VAS 10/18
3795	21.09.17	ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostišťe-Mostiště	9 264	PD	9 264				DPS předána na VAS 10/18
3902	27.06.19	Žďárec - rekonstrukce a novostavba vodovodu v obci	6 440	SoD			IX-20	VI-21	SP 04/20, v realizaci, R 70/30, N 100%, stav.dokonč.
3901	27.06.19	Žďárec - RK - úsek Š1-Š2	1 527	PD	1 069	458	IX-21	XII-21	SP 06/21
3913	29.08.19	Žďár nad Sázavou - R technologie VDJ Žďár II - hyg.zaj.vody	1 500	IZ	1 500		IX-21	XII-21	SIM, předány podklady na SVK na vř 09/19
3979	22.06.17	Žďár nad Sázavou - RVRK sídliště 7, 3.-5.etapa (., 3. a 4.etapa)	22 092	SoD	15 464	6 628	IV-21	VIII-21	v realizaci další etapa
3692	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV ulice Nádražní (II.část, kruhák-nádraží)	3 081	SoD	2 157	924	VIII-21	XI-21	SP 06/2018, v realizaci
3945	27.02.20	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská, úsek most ČD - Hettich	8 872	PD	4 800	8 872	XI-21	V-22	souvisí s rek. komunikace, SP 02/21
3854	29.11.18	Žďár nad Sázavou - RVRK ulice Nádražní, pěší zóna	6 401	PD	4 481	1 920	VI-21	IX-21	spol.vř se městem, SP 03/21, probíhá vř 08/21
3936	22.10.20	Žďár nad Sázavou - RV, cement.přiv. z O 600 Novoměstská	5 827	IH	5 827		VI-21	X-21	v realizaci
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - ČOV	219 533	PD					SP 01/21

705 331

264 393

72 172

obnova 2022

ID	Schvál v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad díle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3986	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příčná	4 100	IZ	2 870	1 230	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK K Domanínku		IZ			V-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 08/21
3971	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RV Vířská, pod Kaštany	8 103	PD	5 672	2 431	IV-22	VII-22	PD dor.na VAS 07/21
3409	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční	8 690	PD	6 083	2 607	IV-23	VII-23	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709	22.12.16	Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní	1 730	PD	1 211	519	IV-23	VII-23	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa		PD			VII-22	XI-22	SP 07/20, bude společné vř
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II.etapa		PD			VII-23	XI-23	SP 07/20, bude společné vř
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	1 600	IZ	1 120	480	IV-23	VII-23	PD objednána 08/18, fin. 70/30, výhledová akce
3928	28.05.20	Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS		IZ			IV-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 07/20
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	2 800	IZ	1 960	840	IV-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 02/21
4003	28.01.21	Měřín - RV Pod Dálnicí	3 628	PD	2 540	1 088	IV-22	VIII-22	požádáno o spol.SP 07/21
4012	25.02.21	Nížkov - RV – úsek mezi č.p. 36 a základní školou	2 500	IZ	1 750	750	IV-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 03/21
	29.04.21	Nové Město na Moravě - RVRK Betlém		IZ					zahájení projektování 2022
3865	25.10.18	Nové Město na Moravě - RVRK Lesní	11 350	PD	7 945	3 405	IV-22	VII-22	SP 04/21

3619	25.08.16	Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200	1 611	PD	1 128	483	IV-22	VII-22	SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26
3707	22.12.16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky)	1 037	PD	726	311	IV-22	VII-22	SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316	29.08.13	Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám.	8 550	IZ	5 985	2 565	IV-23	XII-23	zatím neobjednávat
3993	17.12.20	Nové Město na Moravě - RVRK Smetanova	3 000	IZ	2 100	900	IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 01/21
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	2 100	IZ	1 470	630	IV-23	VII-23	proj. příprava na náklady SVK, podklad pro obj. PD 01/21
4106	24.06.21	Nové Veselí - RVRK K Újezdu-úsek Bohdalovská-Střední	4 300	IZ	3 010	1 290	V-22	VIII-22	podklad pro obj.PD 07/21
3910	29.08.19	Radostín n. O. - RV podél silnice III/34826 od č.p. 88 po 16	1 200	IZ	840	360	IV-22	VII-22	SP 04/21
3925	31.10.19	Rozsochy - rekonstrukce vodovodů		PD			IV-22	VII-22	SP 08/20, odklad platby na r. 2022, SO 03 v r.2021
4014	25.02.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň – VB – cement. úseku z LT DN 300 v úseku VŠ Křižanov – odbočka VDJ Křižanov	5 800	IZ	5 800	0	IV-22	VII-22	podklad pro obj. DPS 03/21
2657	27.12.12	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova	13 484	PD	9 439	4 045	IV-22	VII-22	SP 09/16, prodl. SP 12/22
1998	28.08.08	Velká Bíteš - V, K Karlov	9 400	IZ	6 580	2 820	IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 12/20
3779	26.10.17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	2 932	PD	2 052	880	IV-22	VII-22	SP 07/20, koordinace s městem
3770	21.09.17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3 057	PD	2 140	917	IV-23	VII-23	SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2023
3780	26.10.17	Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami	2 900	IZ	2 030	870	IV-23	VII-23	podklady pro obj. 11/17, sloučeno s pův. IZ stoka A-7
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	1 500	IZ	1 050	450	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20
3981	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Za Školou	4 900	IZ	3 430	1 470	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Vály)	1 400	IZ	980	420	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20
3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236	IV-22	VII-22	SP 08/20
3804	25.01.18	Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Ve Vilách	10 713	PD	7 499	3 214	IV-22	VII-22	SP 10/19, spol.vř. zahájeno řízení o prodl. pl.SP 07/21
1880	31.01.08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	25 000	PD	0	0	III-23	XII-23	SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699	27.10.16	Velké Meziříčí - R zás.řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv.	13 000	IZ	9 100	3 900	IV-23	IX-23	PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.
3891	25.10.18	Velké Meziříčí - zkap. střed.tlak.pásma Hornom.- Nad Sýpkami	6 500	IZ	4 550	1 950	IV-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 05/19
4110	24.06.21	Vir - rekonstrukce vodovod.řadu 2-2	600	IZ	420	180	V-22	VIII-22	podklad pro oj.PD 07/21
3774	26.10.17	ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostišť-ČS Ovčírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajták II.	2 500	IZ			IV-22	VIII-22	PD objednána 05/18
	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vir-Drah. - SO násl.		PD					SP je vydáno
3976	22.10.20	Žďár n.S. - cement.zás.řadu z O 300 a 500 Bří Čapků-Nábřeží	4 300	IZ	4 300		V-22	IX-22	podklad pro obj. PD 10/20
3978	28.01.21	Žďár nad Sázavou - úprava dešťové zdrže DZ1	2 500	IZ		2 500	IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 02/21
4024	20.05.21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 06/21
3977	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RK Vysocká	5 000	IZ	3 500	1 500	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 10/20
4007	28.01.21	Žďár nad Sázavou - RK Santiniho	610	IZ	427	183	IV-22	VII-22	spol.vř s městem, podklad pro obj. PD 03/21
4013	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	8 200	IZ	5 740	2 460	IV-23	VII-23	podklady pro obj. PD 03/21
3694	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvři	3 920	PD			V-22	X-22	SP 05/20, město vyhodnotí rok real. 2021 nebo 2022
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	3 645	PD	2 552	1 094	IV-22	VIII-22	SP 09/17, prodloužena platnost SP do 08/21
3893	25.04.19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	2 150	IZ	1 505	645	IV-22	VII-22	podklady pro obj.PD 05/19

změny schválené P SVK 24.6.2021

Seznam investic SVK Žďársko

novostavby 2021

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3920	21.11.19	Břeží, Březské - K a ČOV		IZ					je studie, podklad pro obj. DÚR 01/20, změna bude spol.pov.
3933	19.12.19	Budeč - NV a NK pro OS 7 RD	2 279	PD		2 279	IX-21	XII-21	SP 07/21
3917	26.09.19	Bystřice nad Pernštejnem - NV místní části Bratrušín	1 573	SoD		1 573	IV-21	VI-21	SP 09/20, požádáno o kolaudaci 08/21
3916	27.06.19	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	4 387	IH	3 071	1 316	VIII-19		stavebně dokončeno - není zkolaudováno
2323	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	178 791	SoD		178 791			SP 10/18, dotace 79,272 tis. Kč, TDI - API Brno
1981	03.09.15	Hlinné - kanalizace	39 290	SoD	0	14 243	III-21	VI-22	SP 01/18, v realizaci
3904	27.06.19	Horní Rožínka - prodloužení vodovodu , p.č. 1/1	1 075	SoD		1 075	IV-21	V-21	SP 08/20, bude kolaudace 08/21
3462	24.11.16	Jívoví - IS a komunikace pro RD Jívoví, SO 302 vodovod	1 949	PD		1 949	VII-21	X-21	zahájeno řízení o spol. povolení 07/21, spol.vř
3982	22.10.20	Kadolec - NVNK lokalita Výpustek		IZ			XI-21	V-22	podklad pro obj. PD 11/20
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ					100% hradí obec, PD objednána 05/18
4004	28.01.21	Lavičky - NVNK Čihadla		IZ			XI-21	IV-22	podklad pro obj. PD 02/21
3878	28.02.19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK		IZ			XI-21	V-22	podklad pro obj. PD 03/19
3959	24.05.20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí	4 536	PD		4 536			PD dor.na VAS 11/20
3714	23.02.17	Lavičky - splašková kanalizace		PD					DÚR na VAS 11/20, nelze zatím vyřizovat
3733	27.04.17	Martinice - splašková kanalizace		IZ					převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3883	19.03.19	Měřín - lokalita východ - komunikace a IS pro výstavbu RD	2 345	SoD		2 345	VIII-21	VI-22	SP 02/20, v realizaci
3850	28.06.18	Nedvědice - vodovod za hřištěm	1 500	IZ		1 500	XI-21	IV-22	podklad pro obj. PD 12/18
3617	23.06.16	Nedvědice - doplnění dávkovací stanice na ČOV	364	IH	182	182	III-21	VIII-21	50% SVK (Nedvědice+Černvír)
3861	13.12.18	Netín - ČOV a spl.kanalizace (Netín, Záska, Zadní Zhořec)							žádost o dotaci na PD 05/21
3922	31.10.19	Nížkov - V a spl. K pro OS RD Loučka 4.etapa 18 RD		IZ			IX-21	V-22	spol.vř, zahájeno řízení o spol. povolení 07/21
2663	29.11.12	Nové Město na Moravě - K ul. Masarykova (odlehčení)	8 713	SoD	6 099	2 614	VI-20	VII-21	v realizaci. 70/30, dodatek na zvýš.ceny o 1 682 116 Kč
3742	22.06.17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova	12 611	PD		12 611			SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město
4008	25.02.21	Nové Město na Moravě - NV pro smuteční síň, ul. Malá		IZ			XI-21	III-22	podklady pro obj. PD 03/21
3990	26.11.20	Nové Veselí - OS RD Za Potokem II.etapa - dokončení, V+SK	1 787	SoD		1 787	IX-21	VIII-22	změna názvu
3616	23.06.16	Nové Veselí - doplnění dávkovacích stanic na ČOV	324	IH	162	162	III-21	VIII-21	(podíl N.Veselí+Budeč), 50% SVK
3877	28.02.19	Olší u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER		IZ			XI-21	V-21	podklady pro obj. PD 04/19
3689	25.08.16	Oslavice - NVNK na lokalitu Necidův kopec	1 788	SoD		1 788	VIII-20	XII-20	bude kolaudace 17.8.21
3881	19.03.19	Písečné - NVNK nad bytovkou	1 877	SoD		1 877	V-21	VIII-21	SP 04/20, v realizaci
3615	23.06.16	Radostín nad Oslavou - doplnění dávkovacích stanic na ČOV	328	IH	164	164	III-21	VIII-21	50% SVK
3533	25.04.19	Rokytno - NVNK	4 691	SoD		4 691	VI-21	IX-21	SP 04/21
3489	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 01, SO 02-2, SO 03 (+Kundratice)		PD			VII-21	XII-21	SP 11/12 (prodl. 04/17), NK Rozs., 2.část Albr.
3931	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 03 Kanalizace Blažejovice	5 974	SoD		5 974	VII-21	X-21	odklad platby na rok 2022
3880	19.03.19	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace V Cihelně	2 188	SoD		2 188	VIII-21	V-22	SP 01/21, spol.vř s obcí 06/21
3960	28.05.20	Uhřetov - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj.studie 06/20

3898	23.05.19	Újezd - NV pro 8 RD v lokalitě Nad Dolním rybníkem	730	SoD		730	VI-21	III-22	SP 06/20, v realizaci
3721	23.02.17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ			VII-21	XII-21	obec upřesní záměr novostavby
3713	27.10.16	ÚV Mostiště - odkanalizování ÚV	8 845	SoD	8 845	0	IX-20	VI-21	SP 05/19, stav. dokončeno, bude se žádat o kolaudaci 08/21
3606	26.05.16	ÚV Mostiště - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280				objednána PD 07/16
3961	28.05.20	ÚV Vír - doplnění technologie		IZ			XI-21	IV-22	podklad pro vř na PD 07/20
3727	26.01.17	V.Bíteš-N 14 BD-vod a jedn.kan., úsek DZR U Stadionu	5 340	SoD		5 340	XI-20	VII-21	SP 09/18,70/30 financování, realizaci
3608	26.05.16	Velká Bíteš - NK Košíkov	42 602	PD			II-21	IV-21	SP 04/20, část výtoku se realizuje
3607	26.05.16	Velká Bíteš - NV Košíkov	5 957	SoD	4 170	1 787	II-21	IX-21	v realizaci
3456	25.05.18	Velká Bíteš - V a K ul. Rajhradská	12 987	PD	0	12 987	VIII-21	XII-21	SP 04/20, spol.vř s krajem 08/21
3940	31.01.20	V.Bíteš-NV NK úsek DZR-U Stadionu		IZ			VII-21	XI-21	podklad pro obj. PD 02/20, změna názvu
3939	31.01.20	V.B.-N 14 BD-V, jedn.kan., ul.U Stadionu, DZR-ul.Tyršova	13 543	PD			IX-21	III-22	70/30 financování, požádáno o spol SP 07/21
3792	30.11.17	Velká Bíteš - přístavba garáže ČOV	1 500	IZ					výběr staveniště 03/2018, podkl.pro obj. 04/18
3845	28.05.20	Velké Meziříčí - sídl. Hliniště III., kom. a IS, SO 02-V, SO 03 SK		IZ					podklad pro obj. DSP 06/20, převod investorství
3968	27.08.20	Velké Meziříčí - prodloužení vodovodu Svaňov-Babylon	2 237	PD		2 237	IX-21	XII-21	100% město, SP 07/21
3948	27.02.20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostiště		IZ			XI-21	IV-22	podklad pro obj. PD 03/20
3949	27.02.20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostiště		IZ			XI-21	IV-22	podklad pro obj. PD 03/20
3946	27.02.20	Vidonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	2 066	PD		2 066	IX-21	XII-21	požádáno o SP 10/20
3720	23.02.17	Vídeň - obytná zóna ZÁPAD, IS, ko. - IO 02.1 vodovod, IO 03.1 kanalizace splašková	6 489	PD		6 489	VII-21	XII-21	SP 06/21 spol.vř
3690	29.09.16	Vídeň - odkanalizování obce	51 677	SoD		74 785	IV-21	VI-22	SP 04/19, manažer projektu API Brno, v realizaci
3773	26.10.17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II	35 000	PD	35 000				SP 05/18 platné do r.2022
2541	25.05.18	Žďárec, Výstavba IS - lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod	1 597	PD		1 597	IX-21	IV-22	SP 09/20, kraj potvrdil SP, zamítnul odvolání

469 220

57 973

351 663

novostavby 2022

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3932	26.09.19	By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice		IZ			IV-23	XII-23	zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - NV, zřízení 2. tl.pásma	2 750	IZ	2 750		IV-23	VII-23	zatím neobjednávat
3947	27.02.20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen	933	SoD		933	IV-22	V-22	v realizaci
3807	22.06.17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro vystavení obj. 01/19
	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - vdv přivaděč Lesoňovice		IZ			IV-22	VIII-22	převedení investorství po vydání SP
3996	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota V.		IZ			V-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 01/21
4010	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Rovné, Divišov		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21
4011	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21
3870	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II.		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 07/19
3974	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota III.		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 12/20

Pro zasedání P SVK Žďársko dne 26.8.2021

3975	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota IV.		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 12/20
3995	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Rovinky		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 01/21
4111	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ			XII-22	VII-23	podklad pro obj. PD 07/21
4001	28.01.21	Dobrá Voda - K a ČOV		IZ					Ing. Charvát - projektant
4021	29.04.21	Dolní Heřmanice- prodl.vodovodu do m.č. Oslava		IZ			IV-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 05/21
3915	29.08.19	Jiříkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-22	VII-22	SP 05/21
3849	27.09.18	Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			III-23	VI-23	SP 10/20
4016	17.12.20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov		IZ			V-22	XII-22	podklady pro obj. PD 03/21
3935	26.11.20	Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách		IZ			III-22	VII-22	podklad pro obj. PD 12/20
2676	25.02.21	Nedvědice – RVNK Žlíbky II.		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 03/21
4024	20.05.21	Nová Ves - OS 5 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K		IZ			IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 06/21
4017	29.04.21	Nové Město na Moravě - K Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice		IZ			IV-22	IV-23	
2750	29.08.13	Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice	6 000	IZ	4 200	1 800	VI-23	XII-23	zpracovává se PD, nesouhlas KSÚS
2777	17.10.13	Nové Město na Moravě - NV, rozvodný řad ul. Vlachovická	1 334	PD	0	1 334	VII-23	X-23	SP do 09/25
3250	27.02.14	Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	95 828	PD		95 828	IV-22	XII-22	ÚR 03/19, zahájeno stavební řízení 04/21
4022	29.04.21	Olší u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí	690	IZ		690	IV-22	VIII-22	požádáno o spol. povolení 08/21
3994	17.12.20	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu RD)		IZ			IV-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 01/21
4026	20.05.21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká		IZ			IV-23	VII-23	70/30, pdklad pro obj. PD 06/21
3450	25.06.15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10 070	PD		10 070	IV-22	VII-22	změna SP 11/20 prodl. SP do 04/22
4009	25.02.21	Svratka - NVNK U Řivnáče		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 03/21, spol. vř
4108	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba vodovodu Malá Strana		IZ			V-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 07/21
4107	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD			IV-23	IX-23	souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20
3868	31.01.19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babíncem	2 754	PD		2 754	III-22	VII-22	SP 12/20
2800	28.11.13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-23	VII-23	město zajistí vydání ÚR
3845	28.05.20	Velké Meziříčí - sídl. Hliniště III., kom. a IS, SO 02-V, SO 03 SK		IZ			IV-22	XII-22	podklad pro obj. DSP 06/20, převod investorství
3958	28.05.20	Velké Meziříčí - NVNK Uhřínovská		IZ			IV-23	VIII-23	zatím neobjednávat do doby vyřešení financování
2653	29.11.12	Velké Meziříčí - NVNK V Potokách	5 873	PD	0	5 873	V-22	VIII-22	SP do 01/22
3900	27.06.19	Velké Meziříčí - NK Lesní		IZ			IV-22	IX-22	podklad pro obj. PD 07/19
2743	29.08.13	Velké Meziříčí - NV v Mostišťích, řad C1, C1-1		PD			IV-23	IX-23	SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.
3719	23.02.17	V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM		IZ			V-23	XII-23	zpracovává se DÚR
4105	24.06.21	Vlkov - kanalizace a ČOV		IZ			VI-22	XII-22	R 2022-2023
	20.05.21	Žďár nad Sázavou - odkanalizování Mělkovic a Veselíčka		IZ					studie a dokumentace
4006	28.01.21	Žďár nad Sázavou - TS pro ČOV		IZ			IV-22	X-22	podklad pro obj. PD 02/21
2608	01.03.18	Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín	11 983	PD		11 983	IV-22	X-22	SP 06/20, manažer projektu AQE legal Brno

změny schválené P SVK dne 24.6.2021